

Iratsorszám: 2018/38158.

IKARUS Egyedi Autóbuszgyártó Kft.
Mészáros Csaba
ügyvezető
részére

Budapest,
Újszász utca 45.
1165

Tárgy: elállás bejelentése

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A VOLANBUSZ Zrt. vevő törvényes képviselőjeként értesítem Önt, hogy a VOLANBUSZ Zrt. a mai napon eláll az Önök cégével 2017. január 16-án megkötött adásvételi szerződéstől, annak 14. és 15. pontjára hivatkozással.

A szerződés elnevezése: **„180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel.”**

A szerződés előzménye a **2016/S 208-376892.** számú hirdetménnyel uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás.

A szerződés tárgya: 180 db új, Modulo M168D típusú csuklós autóbusz szállítása, mely **a 2017. december 20-án Önök által is aláírt részleges szerződésátruházás következtében 150 db-ra változott.**

Az autóbuszok darabára a szerződéskötéskor: nettó 85.400.000,-Ft

Az autóbuszok darabára a 2017. augusztus 14-én aláírt szerződésmódosítás szerint: nettó 86.260.000,-Ft

A módosított teljesítési határidő 2018. április 11. napja volt. Teljesítési határideig nem került átadásra sem készrejelentésre autóbusz.

Készrejelentett autóbuszok száma: 1 db (készrejelentve 2018.06.04.)

Átvett autóbuszok száma: 0 (az egyetlen készrejelentett autóbusz átvétele cégünknek nem áll érdekében, nem látszik biztosítottak a szerződésben a gyártó által vállalt egyéb kötelezettségek teljesítése, így pl. a 24 hónapos jótállás, megbízható üzemeltetés támogatása, garantált áron történt alkatrész utánpótlás, 100 %-os kiadási megbízhatóság teljesítése, mindez nem teljesítése csak további kötnéigényt idézne elő. Az üzemeltetési költség nem gazdaságos 1 db autóbusz esetében, a beszerzés költségoptimalizálás miatt flotta beszerzésre irányult.)

Akadályközlés: az Önök részéről 2018.04.06-án, írásban, alátámasztó dokumentumok nélkül. Az akadályközlésben foglaltakat nem fogadhattuk el, mivel az abban közölt okok fennállását Önök nem igazolták. Az első akadályközlésüket követően sem további akadályközlés, sem a teljesítéssel kapcsolatos más dokumentum, irat nem érkezett Önöktől.

Adásvételi szerződésünk 14. pont 5. bekezdése így szól:

„Abban az esetben, ha a késedelem az Eladónak felróható okból a 90 napot is meghaladja, a Vevő mérlegelés alapján, az ügylettől elállhat. Elállás esetén Vevőt meghiúsulási kötbér illeti meg, melynek mértéke az át nem adott autóbusz(ok) nettó vételárának 20 %-a. Késedelmi kötbér nem követelhető, ha a Vevő meghiúsulási kötbért érvényesít.”

Adásvételi szerződésünk 15. pont 1-2. bekezdése így szól:

„Amennyiben a teljes szerződés, vagy annak egy része a 6. pontban írt határidőhöz képest 90 napon belül, az Eladó érdekkörében felmerülő okból nem teljesül, úgy Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

„Vevő - nem csorbítva a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb jogorvoslathoz fűződő jogokat - a Szerződés nem teljesítése esetén Eladónak megküldött írásos értesítésben elállhat a Szerződéstől a következő esetekben:

- a.) ha Eladó nem adja át az összes autóbuszt vagy azok egy részét és/vagy nem teljesíti az összes szolgáltatást, vagy azok egy részét a Szerződésben foglalt időtartam (időtartamok) lejártáig,”

Bejelentem t. Ügyvezető Úrnak, hogy a 150 db busz tekintetében a szerződés szerinti 20%-os mértékű meghiúsulási kötbérre igényt tartunk.

A kötbér összege: 2.587.800.000,-Ft, melynek megfizetésére 30 napos határidővel ezennel felhívom Önöket.

Jelzem, hogy társaságunk az elállásról köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot is (Kbt. 142. § (5) bek.).

Budapest, 2018. július 11.

Tisztelettel:

Nyilv.sz.: 3440.
VOLANBUSZ Zrt.
Budapest, IX., Üllői út 131.
1091



Fekete Antal
vezérigazgató